Дорожная карта проекта «Контрактный управляющий. Дорогу молодым» на 2018-2019 г.г.
	Содержание
	Сроки проведения
	Ответственный исполнитель

	· Информирование потенциальных участников проекта путем размещения информации о проекте в сети Интернет (сайт ЭП РТС-Тендер, ГУКС, сайты ВУЗов), а также на информационных стендах и экранах ВУЗов.
	Ноябрь 2018 года
	Подготовка информационных материалов - ООО «РТС-тендер», ГУКС.
Размещение информационных материалов – ответственные исполнители ВУЗов

	· Подготовка и согласование плана информационных встреч со студентами
	до 15.11.2018
	Предложения – ответственные представители ВУЗов.
Согласование – ООО «РТС-тендер», ГУКС.

	· Проведение информационных встреч со студентами.
· Регистрация участников проекта
· Формирование списка участников проекта
	16.11.2018 - 10.12.2018
	ООО «РТС-тендер»,
ГУКС,
ответственные представители ВУЗов

	· Организация доступа участников проекта к дистанционному курсу обучения
· Прохождение дистанционного курса обучения участниками проекта
	11.12.2018 – 15.02.2019
	ООО «РТС-тендер»

	· Обработка результатов тестирования по итогам дистанционного обучения
· Уведомление участников проекта о дальнейших мероприятиях
	18.02.2019 - 22.02.2019
	ООО «РТС-тендер»,
ГУКС

	· Выдача участникам проекта практических заданий
	26.02.2019 - 01.03.2019
	ООО «РТС-тендер»,
ГУКС

	· Проведение деловых игр с применением практических заданий
	04.03.2019 – 20.03.2019
	ООО «РТС-тендер»,
ГУКС,
ответственные представители ВУЗов

	· Подведение итогов выполнения практических заданий, формирование списка финалистов проекта
	21.03.2019 – 28.03.2018
	ООО «РТС-тендер»,
ГУКС

	· Выдача финалистам проекта тем для творческих работ
· Подготовка финалистами проекта творческих работ
	29.03.2019 – 19.04.2018
	ООО «РТС-тендер»,
ГУКС

	· Подведение итогов проекта, определение победителей
	20.04.2019 – 25.04.2019
	ООО «РТС-тендер»,
ГУКС

	· Награждение победителей проекта
	дата будет уточнена дополнительно
	ООО «РТС-тендер»,
ГУКС



